МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт промышленных технологий и инжиниринга

Кафедра «Технология машиностроения»

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методические указания
по выполнению контрольных работ
по дисциплине «Проектная деятельность»
для обучающихся по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение
заочной формы обучения

Составители:
Ю.А. Эртман, кандидат технических наук, доцент
А.С. Гаваев, кандидат технических наук, доцент

Тюмень
ТИУ
2024

Проектная деятельность: методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Проектная деятельность» для студентов направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение» профиль «Технологии производства, ремонта и эксплуатации в машиностроении» заочной формы обучения / сост. А.С. Гаваев, Ю.А. Эртман; Тюменский индустриальный университет – Тюмень: Издательский центр БИК, ТИУ, 2024.– 20 с.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании кафедры «Технология машиностроения».
«_18_» _октября_ 2023 года, протокол № 03

Аннотация

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Проектная деятельность» предназначены для обучающихся по программе «Логистика и управление цепями поставок» направления 23.03.01 Технология транспортных процессов всех форм обучения.

В настоящих методических указаниях приведены инструкции к выполнению контрольной работы, содержащие алгоритм выполнения и примеры индивидуальных заданий для обучающихся заочной формы обучения.

В конце методических указаний представлен краткий список использованных источников, в которых содержится материал, необходимый при выполнении контрольной работы, в соответствии с учебно-методическим комплексом дисциплины.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…….. 4
1. Общие сведения ……..... 5
1.1 Основные понятия, используемые при выполнении проекта …. 5
1.2 Общие требования к организации проектной деятельности ….. 7
1.3 Общие требования к результатам работы……. 8
2. Управление индивидуальным проектом…… 8
2.1 Процесс инициации проекта..……. 8
2.2 Процесс планирования проекта…….. 9
2.3 Процесс исполнения проекта…….. 10
2.4 Процесс мониторинга и контроля исполнения проекта…….. 10
2.5 Процесс завершения проекта……. 10
3. Примеры индивидуальных заданий на контрольную работу……. 11
4. Завершение проекта…… 12
4.1 Организация защиты…… 12
4.2 Критерии оценки проектной деятельности…… 12
Список рекомендуемой литературы……... 14
Приложение 1. Форма заявки об участии в проекте……. 15
Приложение 2. Рекомендуемая форма отчета по проекту…….. 16
Приложение 3. Пример оценочного листа защиты проекта…… 18
Приложение 4. Шкала оценивания презентации по проекту…….. 19

ВВЕДЕНИЕ

Основной целью освоения дисциплины «Проектная деятельность» является создание условий для формирования готовности обучающихся к организационно-управленческой, аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов. На достижение этих целей направлено также и выполнение контрольной работы.

Кроме того, при выполнении контрольной работы достигаются сопутствующие цели: создание условий для формирования социальных и личностных качеств: общей культуры, целеустремленности, организованности, лидерских качеств, готовности решать задачи любой сложности, а также условий для повышения мотивации к обучению на образовательной программе и интеграция знаний разных дисциплин посредством создания поля практического применения осваиваемых компетенций.

Надпредметные компетенции, формируемые в процессе выполнения контрольной работы по дисциплине «Проектная деятельность»:

1. способность к самоорганизации,
2. способность работать в команде,
3. способность принимать самостоятельные решения,
4. стремление к успеху,
5. креативность,
6. ответственность,
7. стрессоустойчивость.

Результатами выполнения контрольной работы по дисциплине «Проектная деятельность» будут являться:

1. Получение предметных знаний;
2. Формирование профессиональных умений;
3. Приобретение базовых инженерных компетенций, таких как: критическое мышление, способность использовать математический аппарат для построения моделей реальности и др.;
4. Формирование инженерного мышления;
5. Приобретение основ проектного мышления (рефлективности, эмержентности и конвергенции);
6. Формирование общих компетенций («soft skils»), таких как: управление проектом, организация совместной работы в команде, коммуникация и др.;
7. Приобретение уникальных проектных компетенций, таких как: умение работать в конкретном проекте, сопряженное с пониманием отрасли, рынка и конкурентной среды.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Основные понятия, используемые при выполнении проекта

Согласно одному из основоположников проектного метода в образовании Вильяму Килпатрику, ***проект - это «от души выполняемый замысел»***. Предназначение проекта в учебном процессе - быть стимулом для приобретения знаний и компетенций и создать ситуации, близкие к профессиональной или иной социальной деятельности. Проекты могут быть исследовательскими, социальными, инженерными и др.

Дисциплина «Проектная деятельность» подразумевает разработку обучающимися по программе «Логистический аудит транспортных процессов и систем» инженерных проектов от стадии формирования замысла через этапы разработки, внедрения и эксплуатации (в логике международной инициативы CDIO).

Проектом *называется специально организованная, мотивированная самостоятельная деятельность обучающихся, основной целью которой является решение определенной практически или теоретически значимой проблемы, оформленное в виде конечного продукта, который можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.*

Каждый проект должен быть ограниченным по времени, иметь четкие критерии результата (заданные характеристики получаемого продукта), предполагать внешний или внутренний заказ (запрос) на получаемых результат.

Результатом освоения дисциплины «Проектная деятельность» будет являться:

1. Получение предметных знаний;
2. Формирование профессиональных умений;
3. Приобретение базовых инженерных компетенций, таких как: критическое мышление, способность использовать математический аппарат для построения моделей реальности и др.;
4. Формирование инженерного мышления;
5. Приобретение основ проектного мышления (рефлективности, эмергентности и конвергенции);
6. Формирование общих компетенций («soft skils»), таких как: управление проектом, организация совместной работы в команде, коммуникация и др.;
7. Приобретение уникальных проектных компетенций, таких как: умение работать в конкретном проекте, сопряженное с пониманием отрасли, рынка и конкурентной среды.

Участники организации проектной деятельности обучающихся и их функции:

- **Руководитель образовательной программы (РОП)** – лицо, ответственное за проектирование, реализацию и развитие ОПОП, организацию проектной деятельности, которая направлена на достижение результатов и целей образовательной программы; РОП является

инициатором проекта; РОП формирует проектное предложение, формулируя цели и условия участия в проекте, назначает Руководителя проекта;

- **Заказчик** – физическое лицо (группа лиц) или юридическое лицо, заинтересованное в результатах проекта; зачастую Заказчик формулирует критерии требуемого продукта (результата) и участвует в его оценке, а также может выделять ресурсы на реализацию проекта;

- **Руководитель проекта** – ответственное лицо, которое обеспечивает реализацию проекта, оценку вклада участников проекта и оформление учебной документации в ходе и по итогам проекта; Руководителем проектов в рамках дисциплины «Проектная деятельность» выступает ведущий преподаватель дисциплины; обучающийся не может руководить проектом. Руководитель проекта может выступать его Заказчиком;

- **Участник проекта** – человек, непосредственно участвующих в реализации проекта; Участниками проекта в рамках дисциплины «Проектная деятельность» выступают обучающиеся, преподаватели; при реализации внешних проектов по реальным заказам в качестве Участников могут выступать также внешние по отношению к Университету лица;

1.2 Общие требования к организации проектной деятельности

Участие обучающегося в проекте обеспечивается подачей РОП заявки об участии в проекте (Приложение 1) на основе рассмотрения проектных предложений от РОП. Утвержденные проектные предложения, доступные для выбора, располагаются на странице РОП официального сайта Университета. Информацию о размещенных проектных предложениях и о правилах подачи заявок на участие в проекте обучающиеся получают от АОП.

Обучающийся может подать заявку на любые проекты из числа одобренных РОП.

Все проекты, выполняемые обучающимся, находят отражение в индивидуальном учебном плане обучающегося, в части вариативной части проектной деятельности (по выбору обучающихся).

В проектном предложении указаны проектная идея, руководитель проекта, заказ на проектное решение, востребованность результатов проекта, планируемые результаты (проектные – с точки зрения получения итогового продукта и образовательные – с точки зрения приобретаемых и развиваемых компетенций), суть работы, выполняемой участниками проекта, сроки и условия реализации проекта, форма представления итогового результата/продукта; способ и методы оценки результатов проекта и работы участников проекта (в том числе оценка сформированности заявленных компетенций) с учетом индивидуального вклада каждого участника; специальные требования к участникам проекта, а также механизм отбора кандидатов на участие в проекте, если их число превысит потребности в участниках.

Обучающийся, чья заявка на участие в проекте была отклонена, может выбрать иной проект из числа одобренных РОП.

Обучающийся, ставший участником проекта, имеет право:

– принимать участие в разработке/уточнении технического задания проекта, уточнении плана-графика и основных этапов выполнения проекта, определении промежуточных результатов и процедур их контроля и оценки, уточнении критериев качества результата проекта (на основе заданных Заказчиком);

– получать консультативную помощь и поддержку Руководителя проекта, а также делать запрос на консультации с Заказчиком и профильными специалистами в сфере проектной деятельности;

– участвовать в оценку собственного вклада и вклада других Участников в достижение результата проекта.

Обучающийся, ставший участником проекта, обязан подготовить отчетные материалы о своей проектной работе; формат отчетных материалов регламентируется в зависимости от типа проекта и его содержания; примерная структура отчета по проекту представлена в приложении 2.

1.3 Общие требования к результатам работы

Проектная деятельность (проекты) – отдельный вид образовательной деятельности обучающихся в рамках ОПОП, предполагающий собственные формы организации и контроля.

Основной образовательный результат, который получает обучающийся в ходе проектной деятельности – это приобретение, закрепление или развитие практически значимых компетенций, необходимых в выбранной профессиональной деятельности, и получение опыта самоорганизации.

Основные требования к результаты проектной деятельности:

– соответствие заданным параметрам;
– отторжимость от создателя/разработчика;
– практическая значимость/применимость.

2 УПРАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ

2.1 Процесс инициации проекта

Процессу инициации соответствует решение об авторизации проекта, в котором на основе бизнес-оснований (указанных в проектном предложении), истории проблемы формулируется цель, миссия и задачи проекта, решаются следующие вопросы:

– Какие работы будут выполняться на различных стадиях реализации проекта?

– Кто будет являться членами проектной команды, участниками проекта?

– Кто является основными стейкхолдерами проекта?

– Кто из участников проекта будет выполнять каждый из процессов реализации проекта?

– Какие необходимы ресурсы для выполнения проекта?

– Какие ожидаются результаты?

– Какова будет продолжительность проекта (дата начала и завершения)?

– Каковы будут индикаторные показатели (метрики) проекта?

– Как обеспечивается цикл DMAIC при реализации проекта?

На этапе инициации участники формируют устав проекта. В общем виде форма устава представлена в табл. 1.

Таблица 1

Форма устава проекта

<table>
<tr><th colspan="10">УСТАВ ПРОЕКТА</th></tr>
<tr><td colspan="10">НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:</td></tr>
<tr><td colspan="3">РАССМАТРИВВАЕМЫЙ ПРОЦЕСС</td><td>ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЦЕССА</td><td colspan="2">СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ</td><td colspan="3">НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">КАТЕГОРИЯ</td><td colspan="7">ПОКАЗАТЕЛИ</td></tr>
<tr><td>ДО</td><td colspan="2">ПОСЛЕ</td><td colspan="3">% УЛУЧШЕНИЯ</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ</td><td colspan="6">ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="10">БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="5">ПЛАН ПРОЕКТА</td><td colspan="5">ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА</td></tr>
<tr><td>ВЕХА</td><td>ДАТА НАЧАЛА</td><td>ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ</td><td colspan="2">ЗАМЕТКИ</td><td colspan="2">Спонсор проекта</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Определение</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Лидер проекта/ Черный пояс</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Измерение</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Руководитель процесса</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Анализ</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">Остальные участники проектной команды</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Улучшение</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Контроль</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="5">УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА</td></tr>
<tr><td colspan="3">РЕШЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">Эксперты</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">Консультанты</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2.2 Процесс планирования проекта

В процессе планирования проекта должно состояться определение и фиксация целей, планирование действий, необходимых для достижения целей и содержания, ради которых был предпринят проект.

В курсовой работе планирование проекта отображается в заполнении календарного плана выполнения проекта (табл. 2).

Таблица 2

Форма для составления календарного плана проекта

Название проекта:
Лидер проекта:
Проектная команда:
Дата начала: Дата завершения:

Ответственный	Этапы подготовки	Статус выполнения	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			Неделя №							Неделя №							Неделя №						
		План																					
		Статус																					
		План																					
		Статус																					
		План																					
		Статус																					
		План																					
		Статус																					

2.3 Процесс исполнения проекта

В процессе исполнения проекта выполняются работы по обнаружению и разработке мероприятий по снижению потерь транспортного производства предприятия-заказчика проекта.

2.4 Процесс мониторинга и контроля исполнения проекта

Процессы мониторинга и контроля проекта заключаются в регулярной оценке развития проекта, осуществлении мониторинга для обнаружения отклонения от плана, при необходимости проведения корректирующих воздействий для достижения целей проекта.

В процессе исполнения проекта мониторинг выполненных работ необходимо проводить с использованием диаграммы Гантта, пример которой представлен на рис. 1.

Ответственный	Этапы подготовки	Статус выполнения	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			Неделя № 24							Неделя № 25							Неделя № 26						
Иванов	Анализ сходимости и воспроизводимости ИС	План																					
		Статус																					
Петров	Сбор результатов наблюдений	План																					
		Статус																					
Сидоров	Анализ способности процесса	План																					
		Статус																					
Сидоров	Выявление зависимостей между параметрами	План																					
		Статус																					

Рисунок 1. Пример диаграммы Гантта

2.5 Процесс завершения проекта

Процессы завершения проекта выражаются в формализации приемки проекта. В настоящих методических указаниях описаны в части 4.

3 ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Пример выполнения контрольной работы по теме «Поиск потерь транспортного производства»

В качестве исходных данных для выполнения контрольной работы служит бланк регистрации потерь, заполняемый обучающимся в ходе наблюдения за транспортным производством.

Потери, обнаруженные на каждом рабочем месте, следует регистрировать в бланке регистрации потерь (табл. 3).

Таблица 3

Форма регистрации потерь

№ пп	Наименование действия, повлекшего потери	Отметка о регистрации вида потерь							
		T	I	M	W	O	O	D	S

Для разработки мероприятий по устранению обнаруженных производственных потерь необходима командная работа, выполняемая в виде последовательных этапов.

1. *Ранжирование* перечня потерь в порядке убывания значимости (причиняемого предприятию ущерба). Может выполняться в ходе группового обсуждения, либо обобщением индивидуальных оценок каждого члена проектной команды.

2. *Выделение потерь из списка для дальнейшей работы*. 20% всех потерь в верхней части списка, характеризуемых наибольшей значимостью принимаются для дальнейшей разработки плана мероприятий.

3. *Определение первопричины потерь*. Для каждой из списка потерь должна быть определена первопричина ее возникновения. Для этого используется метод «5 Почему». Рекомендуется работать по этому методу со списком потерь каждому члену проектной команды индивидуально, а затем на обобщить результаты на общем собрании.

4. *Разработка общего перечня мероприятий*. Для разработки мероприятий по устранению потерь команда проводит «мозговой штурм», на котором определяется перечень всех мероприятий, возможных и невозможных, осуществимых и фантастических, для каждой из причин возникновения потерь из списка.

5. *Анализ мероприятий*. Команда проводит детальный разбор предложенных мероприятий для определения наиболее эффективных и осуществимых.

6. *Оценка мероприятий*. Каждое мероприятие необходимо оценить как с точки зрения ресурсов, необходимых для его осуществления, так и с точки зрения эффекта, который ожидается после его внедрения на предприятие.

7. *Оформление результатов*. Каждое мероприятие необходимо презентовать заказчику и руководителю проекта. Команда распределяет работу по оформлению предложенных мероприятий в письменном виде и в виде 1-2 слайдов презентации (для каждого мероприятия).

8. *Итоговое собрание перед завершением проекта*. Итоговое собрание, на котором команда видит презентацию в «собранном» виде перед представлением ее заказчику, обсуждает ее, корректирует, проигрывает возможные ситуации вопросов-ответов при защите.

4 ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

4.1 Организация защиты

Защита проектов организуется на научно-практическом семинаре при участии заказчиков проекта, руководителя, приглашенных гостей. Каждая команда по очереди представляет свой проект. Выступать может один из участников проектной команды или несколько. Выступление сопровождается презентацией.

После доклада следуют вопросы.

4.2 Критерии оценки проектной деятельности

Информация о системе оценивания проектов представлена в проектном предложении.

Оценка обучающихся проводится по балльно-рейтинговой системе.

Максимальное количество баллов за семестр - 100 баллов.
Минимальное количество баллов для положительной оценки - 61 баллов.

Контроль проводится в форме оценки:

1. оценки экспертами фактических результатов выполнения проекта («продуктовый результат»), выражается в форме оценки за контрольнуюработу;
2. оценки за выполнение тестовых заданий;
3. оценки за выполнение практических заданий.

В итоговую оценку по проекту (контрольную работу) входит оценка уровня сформированности у обучающегося заявленных в проектной предложении компетенций, а также может входить как оценка собственно результата/продукта, полученного в итоге выполнения проекта, так и оценка участия обучающегося в проекте. Для групповых проектов дополнительной составляющей итоговой оценки может быть оценка командного взаимодействия/индивидуального вклада Участника проекта. Каждая из составных частей итоговой оценки (оценка за проекты и оценка за выполнение практических заданий) также приводится к 100-балльной шкале; итоговая оценка представляет собой сумму оценок составных частей с учетом их весовых коэффициентов. Формулу расчета итоговой оценки по проекту определяет Руководитель проекта в техническом задании и указывает в оценочном листе (форма оценочного листа представлена в приложении 3).

Шкала оценивания презентации проекта представлена в приложении 4.

Если итоговая оценка по проекту, который был включен обучающемуся в индивидуальный учебный план, составляет менее 60 баллов по 100-балльной шкале, то у обучающегося образуется академическая задолженность, которая учитывается в рейтинговой системе оценки знаний обучающихся ТИУ, а также при принятии решений по всем вопросам, где учитывается наличие у обучающегося академической задолженности.

В силу характера проектной деятельности, предусматривающей выполнение конкретного задания к определенному времени, как правило, пересдача проекта не допускается (за исключением обязательных проектов по дисциплинам и при условии индивидуального выполнения проекта обучающимся).

Для ликвидации академической задолженности обучающемуся необходимо выполнить другой проект с результатом не менее 60 баллов по 100-балльной шкале. РОП и Руководитель проекта определяют, к какой категории относится предполагаемый проект – «допускает пересдачи» или «не допускает пересдачи», на этапе проектного предложения.

Работа участника проекта оценивается как неудовлетворительная в случае, если участник проекта заменяется или исключается из проектной группы до завершения проекта из-за нарушений условий выполнения работ, отсутствия промежуточных результатов, отказа от выполнения проекта без объективных причин. При этом у обучающегося образуется академическая задолженность по проектной деятельности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Алешин, А. В., Аньшин Управление проектами: фундаментальный курс /Алешин, А. В., Аньшин, В. М., Багратиони, К. А. и др. /Учебник под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 500 с. [Электронный ресурс]//Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/1898373/.
2. Инженерная логистика: логистически-ориентированное управление жизненным циклом продукции [Электронный ресурс]// Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63251 - Москва: Горячая линия-Телеком, 2013. - 643 с.

Дополнительная литература

3. Управление инновационными проектами [Текст]: учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / В. Л. Попов [и др.] ; ред. В. Л. Попов. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 335 с.
4. Грибов, В.Д. Инновационный менеджмент [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 080200 "Менеджмент" и 080507 "Менеджмент организации" / В. Д. Грибов, Л. П. Никитина. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 310 с.

Справочная и нормативная литература

5. ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании/ [Электронный ресурс]// Режим доступа: http://www.icc-iso.ru/upload/shop_3/2/7/5/item_275/GOST_R_ISO_10006-2005.pdf - Москва: Стандартинформ, 2005.
6. ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом / [Электронный ресурс]// Режим доступа: https://dkp31.ru/upload/gost_r_54869-2011_proektnyy_menedzhment_trebovaniya_k_upravleniyu_proektom_.pdf - Москва: Стандартинформ, 2011.
7. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетентности специалистов (NCB – SOVNET, National Competence Baseline Version 3.0). М.: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 2010.
8. PMBOK Guide. 4th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2008.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма заявки об участии в проекте

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
/ название проекта /
Тип проекта - */ исследовательский, прикладной /*

/ ФИО обучающегося /

Образовательная программа	*/ внести данные /*
Курс	*/ внести данные /*
Группа	*/ внести данные /*
Личные качества	*/изложить, какими, по вашему мнению, необходимыми для участия в проекте качествами Вы обладаете/*

_____ */ФИО обучающегося/*

Дата

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ / ОТКЛОНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ (ненужное зачеркнуть)

Руководитель образовательной программы */ ФИО /*

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемая форма отчета по проекту

1 Титульный лист отчета

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский индустриальный университет»

Институт _____

_____
(Код, наименование направления/специальности)

_____
(Профиль/Специализация (если есть)

О Т Ч Е Т
о проектной работе

_____
(Название проекта)

Выполнил обучающийся гр._____

_____
(ФИО)

_____
(подпись)

Руководитель проекта:

_____
(должность, ФИО руководителя проекта)

_____ _____
(оценка) *(подпись)*

_____
(дата)

2 Структура отчета

Структура отчета

1. Содержание
2. Общее описание проекта:
   - Заказчик, руководитель проекта.
   - Тип проекта
   - Место работы по проекту (название организации, структурного подразделения/ иное)
3. Содержательная часть:
   - 3.1 Описание хода выполнения проектного задания
   - 3.2 Описание результатов проекта (продукта);
   - 3.3 Описание использованных в проекте способов и технологий
   - 3.4 Описание своей роли в проектной команде (*обязательно для группового проекта*)*
   - 3.5 Описание отклонений и трудностей, возникших в ходе выполнения проекта*
4. Заключение (оценка индивидуальных результатов выполнения проекта, сформированных/развитых компетенций)
5. Результат проекта (*текст, фотографии, ссылки и другие материалы, подтверждающие получение результата*)

Приложения (*при необходимости: презентация для защиты проекта, графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации, отзывы и т.п.*).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Пример оценочного листа защиты проекта

Наименование показателя	Выявленные недостатки и замечания (комментарии)	Баллы
I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)		
1 . Соответствие содержания работы заданию		
2. Грамотность изложения и качество оформления работы		
3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование рекомендованной и справочной литературы		
4. Обоснованность и доказательность выводов		
Общая оценка за выполнение ИР		
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА		
1 . Соответствие содержания доклада содержанию работы		
2. Выделение основной мысли работы		
3. Качество изложения материала		
Общая оценка за доклад		
III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ		
Вопрос 1		
Вопрос 2		
Вопрос 3		
Общая оценка за ответы на вопросы		
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ		

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Шкала оценивания презентации по проекту

Дескрипторы	Минимальный ответ (0-3)	Изложенный, раскрытый ответ (4-6)	Законченный, полный ответ (7-9)	Образцовый, примерный; достойный подражания ответ (10)	Баллы
Раскрытие проблемы	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы.	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы.	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы.	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы.	
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.	Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2 профессиональный	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов.	
Оформление	Не использованы информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации.	Использованы информационные технологии (PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемой	Использованы информационные технологии (PowerPoint). Не более2 ошибок в представляемой информации.	Широко использованы информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представляемой информации.	
Ответы на вопросы	Нет ответов на вопросы.	Только ответы на элементарные вопросы.	Ответы на вопросы полные и/или частично полные.	Ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или пояснений.	
Итоговая оценка:					

Учебное издание

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

Составители
ЭРТМАН Юлия Александровна
ГАВАЕВ Александр Сергеевич

В авторской редакции

Подписано в печать _____2024. Формат 60×90 1/16. Усл.печ.л._____
Тираж ___ экз. Заказ №_____.

Библиотечно-издательский комплекс
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Тюменский индустриальный университет».
625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса.
625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.